

WBS	Name	Beginn	Ende	Arbeit	Dauer	Lose	Vastan	7	% Abgeschlossen
		+						Zugewiesen zu	
1	Musskriterien	1.07.	1.07.	Keine Angaben	Keine Angaben	12 T	0		0
2	Wunschkriterien	13.07.	13.07.	Keine Angaben	Keine Angaben		0		0
3	client	18.06.	12.07.	126 T 8 H	24 T 23 H		0		0
3.1	controller	25.06.	10.07.	28 T	15 T	2 T	0		0
3.1.1	headup	27.06.	29.06.	3 T	3 T	13 T	0		0
3.1.2	route (C)	25.06.	28.06.	3 T	3 T	7 T	0		0
3.1.3	favorite	8.07.	10.07.	3 T	3 T		0		0
3.1.4	poi (C)	30.06.	6.07.	6 T	6 T	1 T 12 H	0		0
3.1.5	search	5.07.	8.07.	3 T	3 T	4 T 12 H	0		0
3.1.6	map (C)	26.06.	30.06.	4 T	4 T	9 T	0		0
3.1.7	options	6.07.	9.07.	3 T	3 T	3 T	0		0
3.1.8	overlay	1.07.	4.07.	3 T	3 T	3 T	0		0
3.2	model	18.06.	7.07.	50 T 11 H	19 T 23 H	5 T	0		0
3.2.1	tile	18.06.	21.06.	4 T	4 T	9 T	0	Flo	0
3.2.2	map (M)	21.06.	26.06.	5 T	5 T	9 T	0		0
3.2.3	data	23.06.	30.06.	6 T 11 H	6 T 11 H		0		0
3.2.4	route (M)	19.06.	25.06.	7 T	7 T	2 T	0	Luk	0
3.2.5	sensor-information	18.06.	22.06.	5 T	5 T	5 T	0	Luk	0
3.2.6	navigation	1.07.	5.07.	5 T	5 T		0		0
3.2.7	navigation-output	3.07.	7.07.	5 T	5 T		0		0
3.2.8	util	18.06.	24.06.	7 T	7 T	18 T	0	Tom	0
3.2.9	preferences	1.07.	6.07.	6 T	6 T	3 T	0		0
3.3	view	18.06.	12.07.	47 T 20 H	24 T 23 H		0		0
3.3.1	map (V)	18.06.	20.06.	3 T	3 T	22 T	0	Lud	0
3.3.2	route (V)	28.06.	5.07.	7 T	7 T	7 T	0		0
3.3.3	options	1.07.	6.07.	6 T	6 T	3 T	0		0
3.3.4	boot (continuous)	18.06.	20.06.	3 T	3 T	22 T	0		0
3.3.5	favorite	8.07.	12.07.	5 T	5 T		0		0
3.3.6	headup	7.07.	12.07.	5 T	5 T		0		0
3.3.7	poi (V)	6.07.	11.07.	5 T	5 T	1 T 12 H	0		0
3.3.8	pullup	4.07.	9.07.	5 T	5 T	3 T	0		0
3.3.9	roundtrip	9.07.	12.07.	3 T 20 H	3 T 20 H	1 H	0		0
3.3.10	search	1.07.	5.07.	5 T	5 T	7 T	0		0
4	shared	18.06.	27.06.	10 T	9 T 23 H	15 T	0		0
4.1	datastructures	18.06.	27.06.	10 T	10 T		0		0
5	preprocessor	18.06.	5.07.	31 T	17 T 23 H	7 T	0		0
5.1	view (continuous)	18.06.	5.07.	18 T	18 T	7 T	0	Mat	0
5.2	model	18.06.	1.07.	13 T	13 T 23 H	11 T	0		0
5.2.1	wikipedia	29.06.	1.07.	3 T	3 T	3 T	0		0
5.2.2	geometry	18.06.	24.06.	7 T	7 T	1 H	0	Mat	0
5.2.3	osm	20.06.	23.06.	3 T	3 T		0	Flo	0
6	server	18.06.	9.07.	68 T	21 T 23 H	3 T	0	110	0
6.1	graph	18.06.	20.06.	3 T	3 T	15.	0	Mat	0
6.2	model	25.06.	9.07.	21 T	14 T	3 T 21 H		Mat	0
					7 T	1h 1min	0	mat	0
6.2.1	ShortestPath + Geometry	25.06.	2.07.	7 T					
6.2.2	Roundtrip	2.07.	9.07.	7 T	7 T	1h 1min	0		0
6.2.3	OptimizedRoute •	2.07.	9.07.	7 T	7 T	3 T 21 H	0		0
6.3	view	18.06.	9.07.	44 T	21 T 23 H	3 T	0		0
6.3.1	admin (continuous)	18.06.	9.07.	22 T	22 T	3 T	0		0
6.3.2	endpoint (continuous)	18.06.	9.07.	22 T	22 T	3 T	0		0

Name	Kurzname	Тур	Gruppe	E-Mail	Kosten
Florian	Flo	Arbeit		florian@schaeferban.de	0
Ludwig	Lud	Arbeit		ludi.biermann@gmail.com	0
Lukas	Luk	Arbeit		lukasmuller@gmx.net	0
Matthias Thomas	Mat Tom	Arbeit Arbeit		mstumpp@gmail.com tkadow@web.de	0
	1	1	ı	1	1